

**Piano di lavoro progettuale
Bando di ricerca sanitaria 2018
“programma 5 per mille anno 2016”**

Tale documento va predisposto su carta intestata della Sezione Provinciale LILT e deve essere firmato e inviato in formato pdf.

Alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Via Alessandro Torlonia, 15
00161 – Roma

Piano di lavoro progettuale

Il sottoscritto FABRIZIO GIOVANNI in qualità di Presidente della Sezione Provinciale di Campobasso - C.F 91020290705, con sede legale nel comune di TERMOLI, provincia di CB, indirizzo: via Caduti di Tutte le Guerre, 14 cap. 86039 tel. 0875/714008 fax 0875/714008 e-mail legatumori.cb@virgilio.it intende richiedere alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sede Centrale – un finanziamento nell’ambito del “programma 5 per mille anno 2016” tramite il predisposto “piano di lavoro progettuale”.

Titolo del Progetto:

IL RUOLO DELLA LILT NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E TERRITORIO: CURA, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO.

Area tematica di ricerca (come individuate nel bando)

Prevenzione terziaria: riabilitazione fisica, sociale, psicologica ed occupazionale del paziente oncologico, con particolare attenzione sul coinvolgimento attivo e diretto della famiglia, nel rispetto della dignità della persona in fase di malattia critica e/o avanzata.

Durata: Annuale Biennale X

Costo finanziato con fondi oggetto del bando di ricerca sanitaria 2018 LILT:

€ 80.000

Costo complessivo del progetto (se co-finanziato):

€ 86.000

Responsabile del Progetto con indicazione espressa dell’indirizzo di posta elettronica

Franchella dott.ssa Carmela
e.mail: franchella.milena@gmail.com

Sinossi del Progetto / Premesse e razionalità.

RAZIONALE

In accordo con i dati riportati in letteratura e in continuità con l'esperienza maturata, la LILT di Campobasso, con il nuovo "programma 5 per mille anno 2016", propone un progetto di ricerca qualitativa per valutare l'efficacia di un intervento di riabilitazione psico-sociale sulla qualità di vita dei pazienti oncologici in ogni fase della malattia, rafforzando e ampliando l'intervento ancora in atto presso il Day Hospital Oncologico. A tale scopo la LILT prevede sia di mantenere il percorso di sostegno e riabilitazione per i pazienti affetti di tumore in fase critica e/o avanzata di malattia, sia di avviare specifiche azioni sui famigliari, i caregiver e il personale sanitario.

OBIETTIVI

Migliorare il coordinamento tra l'oncologia medica ospedaliera e le strutture e i servizi disponibili sul territorio e valutare l'efficacia di un programma assistenziale nel migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici in ogni fase di malattia.

MATERIALI E METODI

Studio sperimentale non controllato condotto su persone adulte affette da tumore, che mediante l'intervento della LILT ricevono un sostegno psico-sociale e nutrizionale e assistenziale, la cui efficacia sarà analizzata mediante una valutazione funzionale con scala FACT-G.

Coordinamento tra l'Oncologia Medica e la Medicina D'Urgenza dell'Azienda Sanitaria Regionale con l'Assistenza Domiciliare Oncologica e la Medicina Generale, condivisione di conoscenze e strumenti, per facilitare il passaggio dall'Ospedale al territorio dei pazienti oncologici (in tempi che variano in relazione allo stadio della neoplasia e all'età della persona in cura) attraverso percorsi personalizzati di cura ed assistenza. Integrazione e ampliamento delle azioni del progetto "NUOVA VITA DOPO LA MALATTIA" (Bando LILT 2017).

FASI DI SVILUPPO: (si vedano i paragrafi successivi)

RISULTATI ATTESI: (si vedano i paragrafi successivi)

Piano di lavoro progettuale - articolazione del progetto con dettaglio relativo a:

– **Fasi del progetto:**

Il progetto avrà una durata di 24 mesi e sarà articolato in 3 fasi:

- a) Fase 1 – primo semestre: costituzione dei gruppi di lavoro territoriali e formazione congiunta degli operatori e dei volontari coinvolti nella realizzazione dell'intervento. Predisposizione e condivisione degli strumenti di monitoraggio e di valutazione qualitativa. Sviluppo del programma gestionale informatizzato per la raccolta e condivisione dei dati. Avvio dell'informazione e del reclutamento dei pazienti oncologici, dei loro caregivers che afferiscono all'Oncologia Medica Ospedaliera, del personale sanitario e dei volontari coinvolti.
- b) Fase 2 - secondo e terzo semestre: realizzazione della ricerca e dei servizi assistenziali
- c) Fase 3- ultimo semestre: elaborazione dei dati raccolti, stesura raccomandazioni e diffusione di indicazioni pratiche per la predisposizione nella rete oncologica regionale dell'intervento.

– **Ruolo della Sezione LILT capofila** (descrizione sintetica delle motivazioni del

ruolo (max 10 righe)

La LILT di Campobasso ha il ruolo di sezione capofila del progetto, in continuità con l'esperienza maturata nell'ambito della prevenzione terziaria mediante progetti regionali e nazionali (Bando LILT 2017, CCM 2012-2015). Gestisce il Centro di didattica multimediale Luoghi di Prevenzione (LdP) Molise, riconosciuto dalla LILT Nazionale quale punto di riferimento per la formazione e il supporto operativo alle sez. LILT dell'Italia meridionale, inserito nel Piano regionale della Prevenzione, svolgendo un ruolo di supporto alle politiche regionali di promozione della salute. In merito al progetto, ne coordina le azioni e predispone gli strumenti operativi. Impegna nella ricerca i volontari e professionisti convenzionati con la LILT, formati sulle metodologie di LdP della LILT di RE. Realizza alcune delle attività previste presso LdP Molise. Contribuisce alla realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione del progetto. Organizza il convegno finale.

– **Ruolo delle sezioni LILT partner:**

La sezione LILT partner è rappresentata dalla LILT di Ascoli Piceno che parteciperà alle azioni di ricerca qualitativa a supporto della LILT capofila, svolgerà il coordinamento e il monitoraggio locale del progetto, predisporrà un gruppo di lavoro territoriale e recluterà almeno 100 persone adulte affette da tumore.

– **Tempi di realizzazione**, non superiori a 24 mesi dalla data di approvazione del progetto: I tempi di realizzazione del progetto sono 24 mesi.

Risultati attesi dalla ricerca, con specifica evidenza agli approcci con elevato livello di trasferibilità sociale, in particolare all'interno del SSN

Relativamente all'ambito socio-sanitario:

1. Formalizzazione di un gruppo di coordinamento multidisciplinare nei territori delle LILT partner per facilitare l'accesso dei pazienti oncologici alla Rete Integrata dei Servizi Sociosanitari e Socio-Assistenziali (ADI).
2. Validazione dell'efficacia di un modello d'intervento riabilitativo integrato e sviluppo di raccomandazioni di buone pratiche assistenziali, trasferimento integrazione nell'ambito delle reti oncologiche regionali.
3. Miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro familiari.

Relativamente all'ambito scolastico:

1. Trasferimento nella scuola delle conoscenze sulla relazione tra alimentazione attività fisica e tumori e inserimento di iniziative su questo tema nel POF.
2. Coinvolgimento degli studenti della rete LILT "Giovani attivi nella promozione della salute" in iniziative di volontariato in oncologia.

Risultati attesi dalla ricerca, con specifica evidenza riguardo lo sviluppo di reti collaborative

fra le Sezioni LILT e qualificate strutture operanti in ambito sanitario e di ricerca.

- 1) Costituzione di un gruppo di lavoro pluridisciplinare e intersettoriale in ognuno dei territori delle LILT Partner, formato dai referenti LILT e dai Dirigenti dell'Oncologia Medica, dell'Assistenza Territoriale Integrata e della Scuola.
- 2) Integrazione tra LILT e Ospedale e Rete Integrata dei Servizi Sociosanitari e Socio-assistenziali nel percorso di cura e riabilitazione dei pazienti oncologici.
- 3) Attivazione di percorsi di formazione congiunta rivolti ai referenti LILT e agli operatori sanitari che operano in ambiente ospedaliero e nella rete territoriale di assistenza integrata, per la costituzione di una rete che condivida strumenti e metodologia d'intervento integrato.
- 4) Sviluppo in ambito scolastico di ricerche e programmi operativi continuativi nel tempo (ad es., inseriti ad es. nell'attività scolastica curricolare) e realizzazione d'interventi efficaci di prevenzione sulla popolazione scolastica.

Sezioni LILT	Altre Strutture
Sezioni LILT LILT sez. prov.le di Ascoli Piceno	Azienda Sanitaria Regione Molise (ASREM)

Enti (partner) coinvolti nel progetto (specificando ruolo ente e relativo responsabile - esempio Mario Bianchi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, unità operativa):

ASREM – Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto 2. Unità operativa: Servizio Ospedaliero di Day Hospital Oncologico PO San Timoteo - Termoli responsabile Dott. Francesco Carrozza.

Azioni previste: Partecipare al suddetto progetto sperimentale. Coinvolgere il personale dipendente del Day Hospital Oncologico dell'OC San Timoteo di Termoli, per quanto attiene alla realizzazione del progetto. Autorizzare l'accesso del personale impegnato nella ricerca nella struttura ospedaliera di Termoli. Prendere parte formalmente a tutte le fasi del progetto.

Indicazione delle modalità di coinvolgimento dei giovani, del loro numero e della loro retribuzione

Le LILT partner dispongono nei rispettivi territori di un gruppo di studenti che fanno parte della rete LILT "Giovani attivi nella promozione della salute". Sono stati formati complessivamente oltre 20 giovani secondo le metodologie di Luoghi di Prevenzione e svolgono il ruolo di Educatori tra Pari. Nell'ambito del progetto, ci si attende che almeno il 50% di questi giovani svolga, nelle classi selezionate, interventi di approfondimento dei temi relativi ad alimentazione, attività fisica e tumori. Inoltre, nel servizio di Day Hospital Oncologico definiranno e realizzeranno, con la supervisione di volontari ed operatori LILT, almeno un'iniziativa di volontariato a sostegno dei pazienti. È previsto un rimborso spese

per i trasferimenti degli studenti coinvolti e per l'acquisto di materiale d'uso destinato alla ricerca.

Estremi per ricevere il finanziamento
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sez. prov.le di Campobasso Via del Molinello 1,
86039 Termoli CB Conto: BPB Banca popolare di Bari Filiale di C.so Umberto n.1 - Termoli
IT67J0542441130000000010840

Costo complessivo del Progetto articolato per voci di spesa

VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO	QUOTA FINANZIATA CON FONDI 5 PER MILLE
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	60.000,00	56.000,00
Apparecchiature (ammortamento, canone di locazione/leasing)	2.000,00	2.000,00
Materiale d'uso destinato alla ricerca (per laboratori di ricerca, acquisto farmaci ecc.)	3.000,00	3.000,00
Spese di organizzazione (manifestazioni e convegni, viaggi e missioni ecc.)	12.500,00	11.500,00
Elaborazione dati	6.000,00	5.000,00
Spese amministrative	2.500,00	2.500,00
Altro (indicare quali)		
TOTALE	86.000,00	80.000,00
VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO	QUOTA FINANZIATA CON FONDI 5 PER MILLE

Alla presente proposta deve essere allegato:


- il curriculum vitae del Responsabile del progetto di ricerca e dei Responsabili di eventuali enti partecipanti al medesimo;
- la complessiva documentazione di progetto.

In fede


Il Presidente della Sezione Provinciale

Il Responsabile del Progetto

Firma



Firma



Luogo e Data - Termoli 10/01/2019