

PROGETTI DI RETE (PRR) 2022

Tematiche e Endpoints primari:

- **Prevenzione Primaria**
- **Prevenzione Secondaria**
- **Prevenzione Terziaria**
- **Attività socio-sanitaria Riabilitativa X**

Legge di Bilancio 234/2021 art. 1 c. 275 che recita “Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a euro 2 milioni”

Con il programma “Progetti di Rete (PRR) 2022” si intende finanziare le Associazioni Provinciali LILT che proporranno delle idee progettuali sulle quattro aree tematiche sopra descritte. Tali progettualità dovranno avere una ricaduta sanitaria sul territorio in un’ottica di potenziamento della rete LILT. Per questo, verranno valutati con maggior punteggio i progetti che prevedono lo sviluppo di reti LILT sia a livello regionale, che extraregionale.

I responsabili legali delle Associazioni Provinciali LILT destinatarie dei finanziamenti con il presente Piano di Lavoro Progettuale si impegnano a:

- comunicare alla sede centrale LILT ogni modifica che dovesse intervenire relativamente al Responsabile scientifico e/o ai Partner, per la conseguente approvazione;
- fornire le informazioni e la documentazione che potrà essere richiesta durante la realizzazione del progetto e dopo la sua conclusione;
- riportare la fonte del finanziamento del progetto di ricerca in tutte le iniziative di divulgazione pubblica dei risultati parziali o finali acquisiti in seguito alle attività del progetto, comunicandone tempestivamente alla Sede Centrale LILT che fornirà le relative specifiche.

Resta chiaro, inoltre, che la proprietà dei dati ottenuti con la realizzazione dei progetti appartengono alla Sede Centrale della LILT.

Le LILT capifila si impegnano a trasferire i risultati della ricerca alla Sede Centrale al massimo entro 2 mesi dopo la scadenza del progetto. Ciascun progetto finanziato dovrà avere una durata massima di 24 mesi. Tale periodo decorre dalla data di effettivo finanziamento della ricerca. A sei mesi dal finanziamento è prevista una rendicontazione dei risultati preliminari ottenuti ed un progress report a firma del responsabile scientifico coordinatore del progetto.

Una Commissione tecnico-scientifica sarà incaricata della valutazione dei progetti presentati.

Le risorse economiche relative ai progetti ammessi a finanziamento saranno erogate dalla LILT secondo le seguenti modalità:

- 60% al momento della notifica da parte della Sede Centrale alla Associazione LILT interessata;
- 40% successivamente all'approvazione da parte di apposita Commissione LILT della relazione intermedia semestrale e della relativa rendicontazione contabile.

La rendicontazione relativa ai risultati e all'attività contabile dovrà essere presentata utilizzando gli Allegati 1 e 2.

PROPOSTA PROGETTUALE

Titolo del progetto:

Scuola caregivig

Descrizione:

a) Razionale e b) Introduzione/Stato dell'Arte (massimo 5.000 caratteri)

Secondo le ultime stime del 2020, le nuove diagnosi di tumore maligno in Italia sono state 337.000. ("I numeri del cancro in Italia"). **Attraverso il Piano Nazionale Ripresa Resilienza (PNRR, Capitolo 6: Missione salute), il Governo si è particolarmente espresso relativamente al tema del diritto alla salute e dei servizi socio-assistenziali** capaci di contrastare malattie croniche e raggiungere adeguati livelli di sopravvivenza. A tal fine, lo sforzo comune dello Stato e di tutti gli attori deve essere quello di:

- Riequilibrare i livelli di erogazione dei servizi tra le diverse regioni, in particolare in termini di prevenzione e assistenza sul territorio;
- Potenziare l'integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali;
- Potenziare la presa in carico e contrasto di patologie croniche;
- Agire sul tema della prevenzione (anche terziaria) e dell'assistenza con lo scopo di rendere la persona malata pienamente autonoma e indipendente riducendo il rischio di ricoveri inappropriati;

Coerentemente con questa direzionalità, fondamentale è lo **sforzo di LILT Nazionale e della sua rete di 106 organizzazioni sul territorio che rappresentano in modo eccellente lo sforzo del terzo settore nell'Assistenza. Su questo fronte, numerosi sono gli sforzi nell'assicurare dignità al paziente. Si tratta di interventi atti a supportare economicamente, logisticamente, materialmente e psicologicamente non solo il malato, ma anche il caregiver, ovvero la persona che al suo fianco lotta contro il tumore. Dati [ISTAT](#) affermano che infatti i caregivers siano 8 milioni e mezzo di Italiani (ca. 17% della popolazione) e di questi oltre 7 milioni sono parenti del malato, mentre verosimilmente un milione circa è rappresentato da caregivers-professionali (tra regolarizzati e sommerso).**

Per tale motive LILT Milano MB sta approfondendo negli ultimi tempi il concetto di caregiving nella direzionalità della comprensione e analisi dei nuovi bisogni e dei servizi

offerta (riferimento invio progetto si ricerca per 2 borse di studio sul tema del caregiving “Bando LILT Nazionale Borse di studio”)

Con il progetto **SCUOLA CAREGIVING**, si desidera realizzare presso **Spazio Parentesi (scuola rigenerativa di LILT Milano MB per malati oncologici, cancer survivors e caregivers sita in Milano)** una scuola specializzata nel caregiving in campo oncologico. Tutti i corsi saranno realizzati in **dual mode** (online e in presenza), in modo da permettere a tutti i partecipanti l’accesso. I target di riferimento saranno:

- *Operatori sociali e socio-sanitari* del SSN, e di tutte le strutture sanitarie (profit e non profit) interessate
- *Caregiver informali*: es. badanti e caregiver familiari

Il calendario offrirà incontri settimanali (totali **44 nel primo anno**) per **2 ore a settimana**. I contenuti verranno rilevati dall’analisi di fattibilità e da uno studio in fase di definizione (rif. candidature bando Borse di studio), da cui emergeranno i **bisogni prevalenti di tutti i target di assistiti in campo oncologico: caregiver, familiari, cancer survivor e malati oncologici in generale**. I corsi saranno condotti da specialisti attivati e selezionati da tutta la rete LILT, facenti parte di tutte le associazioni che partecipano al progetto, affinché **SCUOLA CAREGIVING** sia effettivamente la nuova scuola della Federazione LILT in campo oncologico

Le fasi di sviluppo del progetto saranno le seguenti:

- o *Analisi di fattibilità: piani di gestione promozione e coordinamento di progetto* (settembre dicembre 2023): rilevare tutte le condizioni necessarie a livello organizzativo, manageriale e di Comunicazione per garantire il primo anno di attività della Scuola e sostenibilità
- o *Implementazione della scuola* e del piano didattico annuale (Gennaio 2024 dicembre 2024): lancio della scuola a Gennaio 2024 per 12 mesi con offerta di corsi diversificati in base agli argomenti emersi dallo studio
- o *Attivazione e/o potenziamento degli Sportelli* (Gennaio 2024 dicembre 2024): messa a terra di max 3 sportelli psico-sociali su 3 diversi territori della Rete

b) Definizione della Rete ed organizzazione logistica (utilizzare possibilmente una cartina dell’Italia per indicare in maniera grafica la distribuzione Regionale delle Associazioni LILT partecipanti al PRR).*



LILT 1: Associazione Provinciale LILT Milano Monza Brianza
LILT 2: Associazione Provinciale LILT Biella
LILT 3: Associazione Provinciale LILT Genova
LILT 4: Associazione Provinciale LILT Trento
LILT 5: Associazione Provinciale LILT Treviso
LILT 6: Associazione Provinciale LILT Varese
LILT 7: Associazione Provinciale LILT Bergamo
LILT 8: Associazione Provinciale LILT Pavia

c) Descrizione dettagliata del progetto (massimo 25.000 caratteri):

1. obiettivi
2. metodologie
3. risultati che il progetto si propone di raggiungere e il suo interesse per le ricadute positive sul territorio e per il SSN
4. modalità di diffusione dei risultati raggiunti

Obiettivi:

Obiettivo generale: garantire una presa in carico olistica e personalizzata del paziente oncologico, dei cancer survivor e dei loro caregiver informali

Obiettivo specifico

1. Definizione di un piano di fattibilità comprensivo di tutti gli aspetti di sostenibilità per la realizzazione e mantenimento della scuola in caregiving;
2. Potenziamento delle competenze dei caregiver per migliorare il supporto/l'assistenza al malato nei territori della rete;
3. Supporto psico sociale dei target attorno al malato e per il malato oncologico nei territori della rete;

Le attività del progetto si dispiegheranno nella seguente modalità:

Attività 1: Studio di fattibilità, piani di gestione promozione e coordinamento di progetto

Con l'obiettivo di definire un piano di fattibilità comprensivo di tutti gli aspetti di sostenibilità per la realizzazione e mantenimento della Scuola in Caregiving, si prevede di sviluppare e attivare nei primi 4 mesi di progetto piani, consulenze e incarichi atti a definire la sostenibilità e le azioni utili alla messa a terra del progetto in termini di:

- *Sostenibilità economica:* gestione della scuola, ritorno sull'investimento, piano economico. Attivazione di consulenze manageriali (eventuali)
- *Piano di Comunicazione e promozione:* piano di promozione della scuola, con definizione delle attività, canali di promozione e diffusione a livello nazionale. Attivazione di incarichi di promozione della scuola
- *Piano organizzativo e di gestione:* piano di controllo delle spese, definizione dell'organico e personale della scuola, calendario degli incontri, definizione degli argomenti, strategia annuale e Triennale, etc... Attivazione di incarichi per il coordinamento e management.

Per la messa a terra dell'intero progetto e il monitoraggio dei risultati attesi, è infatti necessaria l'attivazione di una cabina di coordinamento composta da (1) **coordinatore/Project Manager** (2) **supporto alla promozione/comunicazione**. Tale Cabina attiverà quindi i servizi di comunicazione per coordinare la promozione del progetto oltre che il coordinamento di tutte le azioni progettuali. Il Project Manager incaricato (capofila LILT Milano Monza Brianza) si rapporterà inoltre con tutti i referenti delle organizzazioni coinvolte costituendo una *Cabina di regia allargata* che sia sempre coinvolta e aggiornata sui milestones raggiunti e eventuali criticità nello sviluppo del progetto

Da settembre 2023 a dicembre 2024

Attività 2: Implementazione della Scuola e del piano didattico annuale

Con l'obiettivo di potenziare le competenze dei caregiver per migliorare il supporto/l'assistenza al malato, il progetto prevede la realizzazione – previo studio attività 1 – di una Scuola Caregiving con sede presso Spazio Parentesi di LILT Milano MB. Sarà una scuola per tutte le Federazioni LILT, partecipata a livello di interventi e relatori da tutti gli specialisti LILT nel campo dell'assistenza.

Sarà luogo in cui – on line o in presenza – approfondire tematiche connesse a:

- Bisogni del malato
- Bisogni del caregiver
- Bisogni del lungo sopravvissuto
- Orientamento ai servizi

Gli argomenti e gli aspetti organizzativi verranno dettagliati in seguito allo studio relativamente ai target (di cui si attende esito di approvazione) e allo studio di fattibilità organizzativa dell'azione 1.

Gli incontri saranno 44 (44 le settimane lavorative/anno nel 2024), 2 ore a settimana (totale 88 ore in 1 anno). Gli argomenti saranno sviluppati a "rotazione" per cui ogni operatore avrà l'opportunità di esaurire la propria curiosità e necessità di competenze, seguendo per intero un percorso e avrà l'opportunità di terminarlo anche in un momento successivo.

Saranno raggiunti circa 2.200 operatori/caregivers

Da gennaio 2024 a dicembre 2024

Attività 3: Implementazione di 3 sportelli su 3 territori

Con l'obiettivo di **supportare a livello psico sociale i target attorno al malato e il malato stesso**, attraverso il progetto sarà possibile incaricare **3 psicologi o Assistenti sociali per realizzare nuovi sportelli**. Verranno, infatti, individuati i **territori più manchevoli, o i servizi più "Bisognosi" di essere potenziati per dare loro la possibilità di migliorare/implementare ex novo il servizio**

La tipologia di servizio da attivare (sociale o psicologico) dipenderà dallo studio ex ante, che porterà infatti il progetto a identificare con maggior precisione i bisogni scoperti del dato territorio in cui si decide di intervenire.

È stato stimato un budget massimo per attivare 3 incarichi per 3 figure part time junior. Il budget potrebbe – alternativamente - essere utilizzato per potenziare sportelli e servizi dei territori già esistenti

Gli sportelli saranno attivati e saranno operativi da metà progetto e potranno raggiungere circa 4000 malati e/o caregivers in tutti e 3 i territori

Da gennaio 2024 a dicembre 2024

Data di inizio progetto: 1 settembre 2023	Data di fine progetto: 31 dicembre 2024
Fondi LILT richiesti per il progetto: 149.200 €	Costo complessivo del progetto (se co-finanziato): 149.200 €

Elenco nominativi, contatto telefonico ed e-mail di tutti i responsabili scientifici delle Associazioni provinciali coinvolte nel progetto di rete e dei rappresentanti legali degli stessi (è previsto un singolo responsabile scientifico di progetto per ogni Associazione LILT). Il Responsabile scientifico di ogni Associazione Provinciale dovrà interfacciarsi con l'esperto coordinatore del PRR per la trasmissione e analisi dei dati. L'esperto coordinatore del PRR assume la piena responsabilità del PRR e riferisce direttamente al CDN della LILT

1) Referente Scientifico Marco Alloisio

Associazione Provinciale LILT Milano Monza Brianza APS

Mail segret@legatumori.mi.it

Recapito 0249521

legale rappresentante Marco Alloisio

2) Referente Scientifico: Giuseppe Girelli

Associazione Provinciale LILT Biella

Mail: girelli2@virgilio.it

Recapito: 3404625592

Legale Rappresentante: Rita Levis

3) Referente Scientifico: Mario Valenzano Menada

Associazione Provinciale LILT Genova

Mail: m.valenzano2011@libero.it

Recapito: 3355429611

Legale Rappresentante: Paolo Sala

4) Referente Scientifico: Mario Cristofolini

Associazione Provinciale LILT Trento

Mail: info@lilttrento.it

Recapito: 0461922733

Legale Rappresentante: Mario Cristofolini

5) Referente Scientifico: Alessandro Gava

Associazione Provinciale LILT Treviso

Mail: segreteria@legatumoritreviso.it

Recapito: 04221740616

Legale Rappresentante: Alessandro Gava

6) Referente Scientifico: Ivanoe Pellerin

Associazione Provinciale LILT Varese

Mail: segreteria@legatumorivarese.it

Recapito: 33862118366

Legale Rappresentante: Ivanoe Pellerin

7) Referente Scientifico: Giuseppe Chiesa

Associazione Provinciale LILT Bergamo

Mail: legatumoribg@gmail.com

Recapito: 3387242544

Legale Rappresentante: Lucia de Ponti

8) Referente Scientifico: Maria Rosaria Blago

Associazione Provinciale LILT Pavia


Mail: presidente.blago@legatumori.pv.it

Recapito: 3483229823

Legale Rappresentante: Maria Rosaria Blago

(elencare tutte le Associazioni LILT coinvolte nel PRR)

Data,
6.12.2022



Simonetta Sborea

Il Responsabile Coordinatore del progetto

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679



Marco Alloisio
Il Legale Rappresentante
Presidente della Associazione Provinciale